

Приложение № 3 к приказу № 128/1-ф от 31.05.2023г.

«О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

Заведующий МАДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка» п. Селенгинск / С.М.Исмагилова/

ПЛАН-ГРАФИК

по переходу к образовательной деятельности с непосредственным применением **ФОП ДО**

в МАДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка» п.Селенгинск

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационно – управленческое обеспечение				
Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Май	Заведующий, старший воспитатель	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогическом совете. Ознакомление и изучение нормативных документов.	Протокол педагогического совета. Приказ № 128/1-ф от 31.05.2023г. «О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы.
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Май	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ № 128/1-ф от 31.05.2023г.
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Май	Заведующий, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ № 128/1-ф от 31.05.2023г.
Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Анализ программы ООП ДО Чек-лист анализа соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	Аналитическая справка
Издать приказ об отмене ООП ДОУ и непосредственном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-	Август	Заведующий, старший воспитатель	Проект обновленной ООП ДО	Приказ

образовательной деятельности	Май-август	Старший воспитатель	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
Проведение инструктивно-методических совещаний педагогических часов. Обучающих семинаров по вопросам введения ФОП	Май-июль	Старший воспитатель	Экспертиза локальных Актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Май-август (По необходимости)	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказы
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Май	Старший воспитатель	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Май-июнь	Старший воспитатель	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП	Справка, график прохождения курсов повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Май-июнь	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Июнь-август	Старший воспитатель	Повышение квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Документы о повышении квалификации (сертификаты)
3. Методическое обеспечение				

Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Июнь-август	Рабочая группа	Методические материалы	
Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Июнь-август	Рабочая группа, учитель-логопед	Методические материалы	
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Июнь-август	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы.	Журнал консультаций
Разработка проекта ООП ДО	Июль-август	Рабочая группа		Проект ООП ДО
Доработка ЛНА и проекта ООП	Август	Заведующий, старший воспитатель		Новая редакция ЛНА и проекта ООП ДО
Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП на педагогическом совете ОУ	Август	Заведующий, старший воспитатель	Проект ООП ДО	Протокол педагогического совета
4. Информационное обеспечение				
Размещение на сайте МАДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка» п. Селенгинск информации о введении ФОП ДО	до 31.07.2023г.	Администратор официального сайта МАДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка»	Размещение на сайте учреждения раздел информации о введении ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Сентябрь	Рабочая группа, воспитатели групп	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении ФОП ДО	Протоколы
Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Сентябрь	Администратор официального сайта МАДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка»	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО